
Rückbau altes Bahnhofareal
Umgebung Villa Freiburghaus
Bauumfahrung West: Bau
Bauumfahrung West: Betrieb
Bauumfahrung West: Rückbau
Bauumfahrung Stedtli: Bau
Betrieb
Bauumfahrung Stedtli: Rückbau
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Amphibienschutzmassnahmen
Sanierung Ortsdurchfahrt Stedtli
Sanierung Murtenstrasse
Sanierung Bösingenstrasse
Sanierung Neueneggstrasse
Hilfsbrücke Langsamverkehr: Bau
Betrieb
Rückbau
Hochwasserschutz und Revitalisierung Sense
Neubau Sensebrücke
Oberer Abschnitt: Bau Nordufer
Bau Südufer
Mittlerer Abschnitt: Bau Südufer
Bau Nordufer
Unterer Abschnitt: Bau Südufer
Bau Nordufer